Offentligt referat fra ekstraordinzert bestyrelsesmgde i Hadsten Varmevaerk A.m.b.a. den
27.09.2018.

Til stede: Niels Jgrgen Birtel, Jacob Toft, Ole Jensen, Henrik Winther, Palle Laugesen og Jens
Eskildsen

Fravarende: Flemming Ngrgaard, Per N. Jensen

Dagsorden:

1.

Orientering om status pa solvarmeanlaeg
a) Finansiering
b) Byggepladsen
c) Byggetilladelse

2. Solvarmeanleg etape 2
3. Evt.
4. Naste bestyrelsesmgde

1.

Orientering om status pa solvarmeanlaeg
a) Finansiering

Vores bankforbindelse er kommet med en nyt tilbud pa finansiering af solvarmeanlegget
byggende pa renteswap lan.

Finansiering ved Kommunekredit er fortsat for mest fordelagtigt, da kommunens
garantiprovisionen kun er pa 0,4 % mod tidligere forventet 0,75%.

Favrskov kommune har godkendt en byggegaranti og kreditforeningslan pa 48,9 mil kr.

b) Byggepladsen

I forbindelse med opstart pa paleramning blev det konstateret, at en vandledning var 6 meter
ude af kurs 1 forhold til de godkendte tegninger. Vandledningen er blevet flyttet og Arcon-
Sunmark har staet for entreprengrarbejdet i den forbindelse.

Adgangsvejen til byggepladsen bliver skiltet med adgangsforhold som “adgang forbudt for
uvedkommende” og oplysning om kameraovervagning.

c) Byggetilladelse

Niels Jgrgen Birtel og Palle Laugesen har veret til mgde med kommunen d.d. vedrgrende den
udestaende byggetilladelse. Det gladelige resultat af mgdet blev, at vi modtager en
anmarkningsfri byggetilladelse fredag den 28.09.2018.

Vi far udmatrikulerer et areal pa ca. 6.000 m2 til teknikbygning og akkumuleringstank og
derved far vi reduceret tilslutningsbidraget til Favrskov Forsyning fra ca. 4 mil kr. til ca. 400 tkr.
Tilslutningsbidraget kan maske reduceres yderligere ved etablering af en opsamlingstank i
stedet for direkte tilslutning til aflgbssystem. Vi har kun behov for at etablere aflgb fra en enkelt
handvask.



Det udmatrikulerede areal pa 6.000 m2 bliver ogsa en del af arealet med solfangerpaneler. Ved
et evt. "teoretisk” fremtidigt salg af arealet, ma der naturligvis ikke veere placeret
solfangerpaneler i skel pa dette areal. Sa pa det fremsendt kort til Favrskov kommune vil der
vaere en adskillelse af solfangerpanelerne.

2. Solvarmeanleg etape 2
Set i lyset af byggesagsbehandlingstiden for solvarmeanlegget, vil vi ga i gang med
forberedelserne til vores forventede solvarmeanl®g etape 2. Vi tager kontakt til kommunen og
tager initiativ til atholdelse af fallesmgder mellem interessenter som Naturfredningsforeningen
og implicerede vandverker m.m.
Solvarmeanlag etape 2 sattes pa dagsorden til neste bestyrelsesmgde.

3. Evt.

Niels Jgrgen, Birtel, Henrik Winther og Jens Eskildsen deltager 1 Dansk Fjernvarmes
landsmgde den 25. — 26. oktober 2018.

Favrskov kommunens miljgkoordinator har henvendt sig vedrgrende varmeforsyning af en ny
kommende udstykning til Hadbjerg. Dette vil bevirke af at vi skal udarbejde projektforslag for
Hadbjerg. Emnet sattes pa dagsorden til naste bestyrelsesmgde.

4. Naste bestyrelsesmgde

Onsdag den 7. november 2018 kl. 19.00

Niels Jgrgen Birtel
Bestyrelsesformand



