TIDSPLAN

Opdateret den 25. aug. 2025 2025 2026
August September Oktober November | December Januar Februar Marts
nr |Post 41|42(43(44)|45|46(47)|48|49(50|51|52 21314 718 10j11j12]13

1 |Anstilling af byggeplads

Klarggring underboring

N

Underboring (BANEN)

5 |Gravearbejde fra banen-@stergade-Bavnehgjvej

6 |Gravearbejde Gl. Sellingvej

7 |Retablering generelt

g |Nedtagelse af byggeplads







