

Hadsten Varme informerer om fjernvarmeforsyning af Selling

Status

Hadsten Varme har opnået skriftligt tilsagn om fjernvarme fra 75% af borgerne i Selling, og har derfor i sensommeren igangsat endelig projektering af fjernvarmeprojektet. Forventelig tidsplan herfor samt forventelig tidsplan for udbud af anlægsopgaven og dets udførelse er følgende:

Færdigt udbudsmateriale	: Ultimo december 2023
Udbudsproces	: Januar – marts 2024
Kontrakt med entreprenør	: Ultimo marts 2024 (Borgermøde onsdag den 3. april)
Opstart anlægsarbejde	: Maj 2024
Færdigt anlægsarbejde	: November 2025

I vil allerede nu blive kontaktet pr. mail af Hadsten Varme for aftale om placering af stikledning på jeres grund, så vi kan medtage det i udbuddet.



Hvis uheldet er ude

Såfremt den nuværende opvarmningskilde fejler for borgere i Selling, og de har indgået aftale om fjernvarme inkl. betaling, kan Hadsten Varme være behjælpelig med udbedring af fejl på gasanlæg eller lign. Løsningen vil blive fastlagt i det enkelte tilfælde. Dette tilbyder Hadsten Varme ekstraordinært for at skabe tryghed om fjernvarme til Selling. Den omtalte betaling vil først blive mulig ultimo marts 2024, hvor kommunen har godkendt revideret projektforslag, og kontrakt er indgået med entreprenør.

Det er først ved underskrift på "Aftale om fjernvarme" inkl. betaling i marts 2024, at Selling borgere bliver andelshaver i Hadsten Varme.

Mvh

Hadsten Varme

Toftegårdsvej 30A, 8370 Hadsten, Tlf.: 86981155, Mail.: info@hadstenvarme.dk, <https://www.hadstenvarme.dk/>